
Skjema 1, s. 1: Endringsordresystemet (alminnelig prosedyre)

Lovendring, 
jf. art. 5.1

Instruks, 
jf. art. 16.1

Ks mislighold, 
jf. art. 27.1

art. 15.1:
iverksettes «uten 
ugrunnet opphold»

Øvrige 
bestemmelser 
som angir at L 

kan utstede 
KOE, 

jf. art. 12.3

L utsteder KOE 
innen fristen

K må svare 
innen 21 Dager, 

jf. art. 16.2

L må utstede 
KOE innen 21 

Dager, jf. art. 5.2/ 
art. 16.1 (2)/ 

art. 27.2

Se 
s. 2

Omforent 
avtale/enighet

(K utsteder 
signert EO)

Uenighet om 
pris eller 

fremdriftsplan

K utsteder 
ikke EOen

K utsteder 
(oppdatert) EO 
med angivelse 

av 
konsekvenser

(K skal betale L for utarbeidelse 
av overslaget, jf. art. 12.2) 

K mener at ikke 
del av det 

opprinnelige 
Arbeidet: EO

(med eller uten 
angivelse av 

konsekvenser)

art. 15.1: iverksettes «uten 
ugrunnet opphold»

EO-forespørsel 
(fra K)

L skal utarbeide
overslag, jf. 

art. 12.2

L utsteder ikke
KOE innen 

fristen

L taper retten til 
å påberope 

arbeidet som 
Endring

(preklusjon)

L skal utarbeide
overslag, jf. 

art. 12.2

«uten ugrunnet opphold»

K oversitter 
fristen: EO anses 

utstedt

EO = Endringsordre 
KOE = Krav om Endringsordre/Endringsordrekrav
OE = Omtvistet Endringsordre

«uten ugrunnet opphold»



Skjema 1, s. 2: Endringsordresystemet ved uenighet

Uenighet

Hvorvidt Endring 
foreligger (OE er 

utstedt), jf. art. 16.2

Ekspertprosedyre må initieres 
innen 60 dager, jf. art. 16.3

Må angripes innen 8 måneder 
etter utstedelse, jf. art. 16.5 

Om pris eller 
fremdriftsplan etter at  

EO er/anses utstedt, jf. 
art. 16.2 

Partene venter med å håndtere 
uenighet til sluttoppgjøret

Partene fortsetter å forhandle 
for å finne løsning (komme til 

enighet)

Endelig hvis ikke 
angrepet innen 3

måneder etter dato for 
avsigelse, jf. art. 16.4 (3)

Søksmål, jf. art. 37.2

Enighet

Enighet

Ikke 
enighet

Ikke 
enighet

Initieres rettidig

Fristen oversittes

Fristen oversittes

Angripes rettidig

Ekspertavgjørelse

(Angripes rettidig)

Omtvistet arbeid 
blir en del av 

Arbeidet

*Se likviditetsbestemmelsen i standardkontraktens art. 
20.5 (likviditetsordning for spesifiserte og omtvistede 
betalingskrav knyttet til omtvistede beløp). L kan påberope 
seg denne i parallell med uenigheten for å sikre likviditet 
underveis i prosjektet.

*

*


